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I 

摘要 

「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」項下「加強水庫集水區保育治理計

畫」，第一期計畫期程共計 4年（106-110年），計畫目標為「減砂入庫」與

「水質改善」，由農委會（林務局、水保局）、經濟部（水利署）及環保署等

跨部會共同執行。本（109）年計畫彙整第二期（108-109年）「加強水庫集

水區保育治理計畫」推動成果與成效評估，工作項目主要四大面向之結果分

述如下： 

一、「加強水庫集水區保育治理計畫」執行成果及成效彙整分析 

「加強水庫集水區保育治理計畫」第二期（108-109年）計畫截至 109

年 8月底，經費預計執行率 72.77%（實際 75.18%）。108年度經費預計執行

率 52.81%（實際 51.46%），各工作指標之量化目標值達成率為約 101-180%

（皆超過 100%），成果良好。106-108年度控制土砂量 1,454萬立方公尺與

崩塌地整治面積 591公頃，達成前瞻計畫目標之一「減砂入庫」。採經濟分

析年限 30年（長期年限），前瞻計畫第一期（106至 107年）與第二期 108

年之益本比分別為 1.055與 1.202，估計可於民國 134年回本，具長期投資

效益，主要為「水源涵養效益」與「促進減碳固碳效益」。此外，生態檢核

於 106-108年共計實施 3,430項生態友善措施（迴避、縮小、減輕及補償），

以減輕措施 1,575 項最多佔 46.27%。配合水利署訪查所屬單位七件工程之

生態檢核，彙整工程保育措施及執行情況，並提出相關分析與建議供各單位

後續施工階段生態檢核措施執行之參考。 

 

二、水庫集水區保育工作檢討策進 

水庫集水區保育工作檢討策進已完成盤點 95座水庫集水區健檢「土砂

診斷」及「水質診斷」指標資料，建構平均值±1/2標準偏差級距作為保育診

斷分級（優、中、劣）判斷依據。本島水庫（65 座）之健檢指標依供水功

能，公共給水水庫（49座）同時採用「土砂診斷」與「水質診斷」7項指標，

發電（5座）及灌溉（11座）水庫則只採用「土砂診斷」3項指標。離島水

庫（30座）之健檢指標只採用「水質診斷」3項指標，且新增 COD達成率

取代卡爾森指數（CTSI），以評估水質改善趨勢。已彙整敘明 95 座水庫健
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II 

診結果之各項指標分級（優、中、劣），土砂診斷 2項以上為劣之公共給水

水庫 11座，列為優先加強保育對象。 

 

三、水庫集水區保育媒材製作與「2020水庫集水區保育治理研討會」 

製作「加強水庫集水區保育治理計畫」及「新店溪上游流域保育治理及

區域穩定供水綱要計畫」執行成果之摺頁與海報設計。辦理「2020 水庫集

水區保育治理研討會」邀集跨部會（林務局與水保局、水利署及環保署）與

民間團體，交流前瞻計畫與生態檢核之執行成果。 

 

四、跨部會資料彙整及圖資套繪 

套繪 109年度跨部會（林務局與水保局、水利署及環保署）水庫集水區

施作工程之綜合圖資主題圖計 23張，動態調整與修正水庫集水區施作工程

圖資共計 83次，確認各種空間資訊之一致性。設計三種主題成果圖以展示

全國水庫集水區施作工程，以工程數量、執行單位為主題，以對應各種情境

之使用需求。 

 

建議：（1）水庫健檢七項指標宜滾動式檢討精進。（2）依各水庫淤積經

驗與成效，前瞻計畫可增列陸上機械開挖、水力抽泥放淤、排砂隧道等清淤

工程預算，以加速降低水庫淤積率，增加庫容量。（3）「水質改善」為前瞻

計畫目標之一，相關經費只占整體經費 11.3%，權責機關應擴大辦理削減污

染源，長期推動以逐漸改善水質。（4）水庫健檢相關資料如圖資、土砂與水

質診斷指標、清淤成果等，推動跨部會合作以彙整與更新資料。 
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